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программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Рыбное и сельское хозяйство"

Подпрограмма 1. "Развитие агропромышленного комплекса"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Экономический потенциал"

Подпрограмма 2. "Поддержка малого и среднего

предпринимательства"

3

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа 14. "Развитие экономического

потенциала и формирование благоприятного

предпринимательского климата"

Подпрограмма 2. "Поддержка малого и среднего

предпринимательства"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25

млн. человек

1.1.

Численность занятых в сфере

малого  и среднего

предпринимательства,

включая индивидуальных

предпринимателей, млн.

человек

0,0733 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0847 0,0863

Миллион

человек

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25

млн. человек

1.1. Численность занятых в сфере малого  и

среднего предпринимательства, включая

индивидуальных предпринимателей, млн.

человек

0,007

7

0,015

4

0,023

1

0,030

8

0,038

5

0,046

2

Миллион

человек

0,0847

0,077

0

0,070

0

0,065

0

0,061

8

0,053

9

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Субъекты МСП в

АПК получили

государственную

поддержку в рамках

федерального проекта

на создание и

развитие производств 

(количество

крестьянских

(фермерских)

хозяйств,

индивидуальных

предпринимателей и

сельскохозяйственны

х потребительских

кооперативов,

получивших

государственную

поддержку в рамках

федерального проекта

за счет средств

областного

Единиц

а

- - - - 1,0

000

Предоставлена

грантовая

поддержка

«Агростартап» на

создание

предпринимательс

кой деятельности в

АПК.

Сельскохозяйствен

ным

потребительским

кооперативам

предоставляется

государственная

поддержка на

создание и

развитие

производств (за

счет средств

областного

бюджета)

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

бюджета).

Нарастающий итог

1.2

Увеличено

количество объектов,

предоставленных

субъектам МСП, из

числа объектов,

включенных в

перечни

государственного и

муниципального

имущества,

предназначенного для

субъектов МСП.

Нарастающий итог

Единиц

- - - - 675

,00

00

Увеличено

количество

объектов,

предоставленных

субъектам МСП, из

числа объектов,

включенных в

перечни

государственного и

муниципального

имущества,

предназначенного

для субъектов

МСП

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

642,0000 2021

- -752

,00

00

790

,00

00

-

1.3

Крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими грант

«Агростартап»,

созданы новые

рабочие места

(количество новых

рабочих мест,

озданных

Единиц

а

- - - 1,0

000

2,0

000

Обеспечено

увеличение

численности

работников в

расчете на 1

субъекта МСП,

получившего

комплексную

поддержку в сфере

АПК

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -3,0

000

4,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими грант

«Агростартап»)

. Нарастающий итог

1.4

Ежегодный объем

экспорта субъектов

МСП, получивших

поддержку центров

поддержки экспорта

Милли

ард

доллар

ов

- - - 0,0

085

0,0

074

В 2021 - 2024 годах

субъектами МСП-

экспортерами

обеспечен объем

экспорта в объеме

не менее 0,0299

млрд долл. США

(по курсу

Центрального

банка Российской

Федерации,

действующему на

дату заключения

экспортного

контракта) при

поддержке Центра

поддержки

экспорта

Мурманской

области.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,0

063

0,0

060

-



7

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.5

В Мурманской

области реализована

поддержка субъектам

малого и среднего

предпринимательства

по модели

франчайзинга

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Реализация

образовательных

мероприятий для

получения

квалификаций и

знаний в области

по развитию

франшиз

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -- -

-

1.6

В Мурманской

области обеспечено

оказание услуг и

сервисов организаций

инфраструктуры и

мер поддержки

субъектам МСП в

электронном виде (с

использованием

ЕСИА)

Единиц

а

- - 0,0

000

- -

Размещены на

едином

государственном

ресурсе все услуги

и сервисы

организаций

инфраструктуры и

меры поддержки

Мурманской

области

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

0,0000 2019

- -- -

-

1.7

В Мурманской

области

функционирует Центр

компетенций в сфере

сельскохозяйственно

Единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

В Мурманской

области

функционирует

Центр

компетенций в

сфере

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

й кооперации и

поддержки фермеров

сельскохозяйствен

ной кооперации и

поддержки

фермеров

1.8

Обеспечено

количество

вовлеченных в

субъекты малого и

среднего

предпринимательства

в АПК, в том числе

созданы новые

субъекты МСП,

увеличена членская

база

сельскохозяйственны

х потребительских

кооперативов, личные

подсобные хозяйства

включены в

производственно-

логистические

цепочки

сельскохозяйственны

х

товаропроизводителе

й

Единиц

а

- - 0,0

000

0,0

000

0,0

000

Обеспечено

увеличение

доходности малых

сельскохозяйствен

ных

товаропроизводите

лей путем

вовлечения их в

сельскохозяйствен

ную кооперацию

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -2,0

000

3,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.9

Сельскохозяйственны

е

товаропроизводители

получили

государственную

поддержку на

создание и развитие

производств в АПК

(количество

сельскохозяйственны

х

товаропроизводителе

й, получивших

поддержку, в том

числе в результате

услуг, оказанных

центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров,

накопленным итогом)

. Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 1,0

000

2,0

000

Предоставлена

грантовая

поддержка

«Агростартап» на

создание

предпринимательс

кой деятельности в

АПК.

Сельскохозяйствен

ным

потребительским

кооперативам

предоставляется

государственная

поддержка на

создание и

развитие

производств

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -3,0

000

4,0

000

-

1.1

0

Организовано

активное

взаимодействие

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

- -

Увеличен объем

закупок

крупнейших

Проведе

ние

информа

1,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

крупнейших

заказчиков с

субъектами МСП

Мурманской области

заказчиков у

субъектов МСП

Мурманской

области

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

1.1

1

В Мурманской

области ежегодно

проведено не менее 3-

х обучающих

мероприятий для

субъектов МСП в

сельском хозяйстве

Единиц

а

- - - 3,0

000

3,0

000

В Мурманской

области ежегодно

проведено не менее

3-х обучающих

мероприятий для

субъектов МСП в

сельском хозяйстве

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

3,0000 2020

- -- -

-

1.1

2

В Мурманской

области реализован

механизм

субсидирования

малых

инновационных

компаний за счет

средств

регионального

бюджета

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

 Ежегодно оказана

государственная

финансовая

поддержка не

менее 2 малым

инновационным

компаниям

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

0,0000 2018

- -- -

-

1.1

3

Обеспечение

деятельности центра

"Мой бизнес" в целях

Единиц

а

- 1,0

000

- - -

Обеспечено

функционирование

центра «Мой

Оказание

услуг

(выполне

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оказания комплекса

услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам

МСП, в том числе

финансовых

(кредитных,

гарантийных,

лизинговых) услуг,

консультационной и

образовательной

поддержки,

поддержки по

созданию и

модернизации

производств,

социального

предпринимательства

и в таких сферах, как

благоустройство

городской среды и

сельской местности,

экология, женское

предпринимательство

, а также услуг АО

«Корпорация «МСП»

и АО «Российский

экспортный центр»

Бизнес»,

оказывающего

комплекс услуг,

сервисов и мер

поддержки

субъектам МСП

ние

работ)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.1

4

Упрощен доступ

субъектов МСП

Мурманской области

к участию в

конкурентных

закупках отдельными

видами юридических

лиц

Единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Упрощен доступ

субъектов МСП

Мурманской

области к участию

в конкурентных

закупках

отдельными

видами

юридических лиц

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -- -

-

1.1

5

На территории

Мурманской области

обеспечено ведение

единого реестра

субъектов МСП -

получателей

поддержки

Единиц

а

- - 1,0

000

- -

Сформирован

единый реестр

субъектов МСП -

получателей

поддержки в

Мурманской

области

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

1,0000 2019

- -- -

-

1.1

6

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

Тысяча

единиц

- - - 0,6

170

0,6

690

Государственными

микрофинансовым

и организациями

обеспечено

предоставление

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,6

570

0,6

570

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

микрофинансовых

организаций

(количество

действующих

микрозаймов,

выданных МФО)

льготных

финансовых

ресурсов (до 5 млн.

рублей на срок до 3

лет по льготной

ставке от 0,1 % до

10,6 % в

зависимости от

отрасли и

направленности

проекта) для

субъектов МСП, в

том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях. К

2024 году

количество

действующих

микрозаймов МФО

составит не менее

46000 ед.

1.1

7

Сформирован реестр

субъектов МСП -

получателей

поддержки

Единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Сформирован

реестр субъектов

МСП -

получателей

поддержки

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.1

8

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг)

при поддержке

центров поддержки

экспорта (количество

субъектов МСП-

экспортеров,

заключивших

экспортные

контракты по

результатам услуг

ЦПЭ)

Единиц

а

- - - 19,

000

0

17,

000

0

Осуществляет свою

деятельность Центр

поддержки

экспорта,

обеспечен равный

доступ субъектов

малого и среднего

предпринимательст

ва Мурманской

области к

государственным

мерам поддержки

экспорта

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -15,

000

0

14,

000

0

-

1.1

9

В Мурманской

области субъектам

МСП организовано

оказание

комплексных услуг на

единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, в

том числе, в том

числе федеральными

институтами развития

(центрами

компетенций), по

Тысяча

единиц

- - - 0,2

660

0,3

060

Региональной

инфраструктурой

поддержки бизнеса

обеспечено

предоставление

комплексных услуг

субъектам малого и

среднего

предпринимательст

ва. В 2024 году

получателями

поддержки станут

776 ед.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -0,3

670

0,4

400

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

единым требованиям

к оказанию

поддержки

1.2

0

Увеличено

количество объектов,

включенных в

перечни

государственного и

муниципального

имущества,

предназначенного для

предоставления в

пользование

субъектам МСП

Единиц

а

- - - - 1 2

92,

000

0

Правительством

Мурманской

области и органами

местного

самоуправления

ведется работа по

формированию,

ведению  перечней

государственного и

муниципального

имущества,

предназначенного

для предоставления

в пользование

субъектам МСП и

самозанятым

гражданам

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1 230,000

0

2021

- -1 3

67,

000

0

1 4

36,

000

0

-

1.2

1

В Мурманской

области нормативно

закреплены

технические и

организационные

требования к

Единиц

а

- 0,0

000

- - -

Утвержден

нормативно-

правовой акт,

устанавливающий

единые требования

для организации

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

деятельности центра

«Мой бизнес», а

также перечень и

регламент

оказываемых услуг

субъектам МСП

деятельности

центра «Мой

Бизнес»

(правово

го) акта

1.2

2

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

поручительств

(гарантии)

региональными

гарантийными

организациями

(объем финансовой

поддержки, оказанной

субъектам МСП, при

гарантийной

поддержке РГО)

Милли

он

рублей

- - - 455

,64

60

465

,22

02

Региональными

гарантийными

организациями

обеспечено

гарантирование

финансовых

обязательств

субъектов МСП, в

том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -550

,72

28

555

,63

41

-

1.2

3

В Мурманской

области

предоставлена

имущественная

поддержка субъектам

МСП путем

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

- -

 Обеспечен доступ

субъектов МСП к

предоставляемому

на льготных

условиях

имуществу

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

размещения на

площадках

регионального

бизнес-инкубатора

регионального

бизнес-инкубатора,

нарастающим

итогом не менее

чем до:

- 41 резидентов на

20.12.2019;

- 45 резидентов на

20.12.2020;

- 47 резидентов на

20.12.2021;

- 48 резидентов на

20.12.2022;

- 49 резидентов на

20.12.2023;

- 50 резидентов на

20.12.2024
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков0

В Мурманской области субъектам МСП

организовано оказание комплексных

услуг на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, в

том числе, в том числе федеральными

институтами развития (центрами

компетенций), по единым требованиям к

оказанию поддержки

1.1

37 162,7365 740,58 34 386,5464 602,98 22 410,63 265 335,5841 032,12

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

37 162,7365 740,58 34 386,5464 602,98 22 410,63 265 335,5841 032,12

бюджет субъекта1.1.1.1.

37 162,7365 740,58 34 386,5464 602,98 22 410,63 265 335,5841 032,12

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств (гарантии)

региональными гарантийными

организациями (объем финансовой

поддержки, оказанной субъектам МСП,

при гарантийной поддержке РГО)

1.2

0,000,00 61 491,490,00 0,00 61 491,490,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 61 491,490,00 0,00 61 491,490,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 61 491,490,00 0,00 61 491,490,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами МСП осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта (количество

субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)

1.3

35 722,5046 676,51 43 915,0065 059,79 25 877,70 245 347,4328 095,93

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

35 722,5046 676,51 43 915,0065 059,79 25 877,70 245 347,4328 095,93

бюджет субъекта1.3.1.1.

35 722,5046 676,51 43 915,0065 059,79 25 877,70 245 347,4328 095,93

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Сельскохозяйственные

товаропроизводители получили

государственную поддержку на создание

и развитие производств в АПК

(количество сельскохозяйственных

товаропроизводителей, получивших

поддержку, в том числе в результате

услуг, оказанных центрами компетенций в

сфере сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров, накопленным

итогом)

1.4

6 191,490,00 6 949,250,00 9 005,32 29 529,047 382,98

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

6 191,490,00 6 949,250,00 9 005,32 29 529,047 382,98
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.4.1.1.

6 191,490,00 6 949,250,00 9 005,32 29 529,047 382,98

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В Мурманской области функционирует

Центр компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров

1.5

7 954,620,00 6 106,250,00 7 954,62 29 970,117 954,62

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

7 954,620,00 6 106,250,00 7 954,62 29 970,117 954,62

бюджет субъекта1.5.1.1.

7 954,620,00 6 106,250,00 7 954,62 29 970,117 954,62

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечение деятельности центра "Мой

бизнес" в целях оказания комплекса услуг,

сервисов и мер поддержки субъектам

МСП, в том числе финансовых

(кредитных, гарантийных, лизинговых)

услуг, консультационной и

образовательной поддержки, поддержки

по созданию и модернизации производств,

социального предпринимательства и в

таких сферах, как благоустройство

городской среды и сельской местности,

экология, женское предпринимательство,

а также услуг АО «Корпорация «МСП» и

АО «Российский

1.6

0,000,00 0,0015 510,01 0,00 15 510,010,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

экспортный центр»

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,000,00 0,0015 510,01 0,00 15 510,010,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,000,00 0,0015 510,01 0,00 15 510,010,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъекты МСП в АПК получили

государственную поддержку в рамках

федерального проекта на создание и

развитие производств (количество

крестьянских (фермерских) хозяйств,

индивидуальных предпринимателей и

сельскохозяйственных потребительских

кооперативов, получивших

государственную поддержку в рамках

федерального проекта за счет средств

областного бюджета)

1.7

5 000,000,00 0,000,00 0,00 5 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

5 000,000,00 0,000,00 0,00 5 000,000,00

бюджет субъекта1.7.1.1.

5 000,000,00 0,000,00 0,00 5 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

145 172,78 112 417,09 152 848,53 92 031,34 84 465,65 65 248,27 652 183,66
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

145 172,78 92 031,34112 417,09 152 848,53 84 465,65 65 248,27 652 183,66

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



23

6. Помесячный план исполнения бюджета Мурманская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1. В Мурманской области субъектам МСП

организовано оказание комплексных

услуг на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, в

том числе, в том числе федеральными

институтами развития (центрами

компетенций), по единым требованиям к

оказанию поддержки

0,00 0,00 0,00 41 032,12 41 032,12 41 032,12

41 032,12

41 032,1241 032,1241 032,1241 032,1241 032,12

1.2. Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств

(гарантии) региональными

гарантийными организациями (объем

финансовой поддержки, оказанной

субъектам МСП, при гарантийной

поддержке РГО)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Субъектами МСП осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг ЦПЭ)

4 000,00 4 000,00 4 000,00 28 095,93 28 095,93 28 095,93

28 095,93

28 095,9328 095,9328 095,9328 095,9328 095,93

1.4. Сельскохозяйственные

товаропроизводители получили

государственную поддержку на создание

и развитие производств в АПК

(количество сельскохозяйственных

0,00 5 319,15 5 319,15 5 319,15 5 319,15 7 382,98

7 382,98

7 382,987 382,987 382,987 382,987 382,98
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

товаропроизводителей, получивших

поддержку, в том числе в результате

услуг, оказанных центрами компетенций

в сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки фермеров,

накопленным итогом)

1.5. В Мурманской области функционирует

Центр компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров

5 826,97 5 826,97 5 826,97 5 826,97 5 826,97 5 826,97

7 954,62

5 826,975 826,975 826,975 826,975 826,97

1.6. Обеспечение деятельности центра "Мой

бизнес" в целях оказания комплекса

услуг, сервисов и мер поддержки

субъектам МСП, в том числе

финансовых (кредитных, гарантийных,

лизинговых) услуг, консультационной и

образовательной поддержки, поддержки

по созданию и модернизации

производств, социального

предпринимательства и в таких сферах,

как благоустройство городской среды и

сельской местности, экология, женское

предпринимательство, а также услуг АО

«Корпорация «МСП» и АО «Российский

экспортный центр»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.7. Субъекты МСП в АПК получили

государственную поддержку в рамках

федерального проекта на создание и

развитие производств (количество

крестьянских (фермерских) хозяйств,

индивидуальных предпринимателей и

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

сельскохозяйственных потребительских

кооперативов, получивших

государственную поддержку в рамках

федерального проекта за счет средств

областного бюджета)

ИТОГО:

9 826,97 15 146,12 15 146,12 80 274,17 80 274,17 82 338,00

84 465,65

82 338,0082 338,0082 338,0082 338,0082 338,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Акселерация субъектов МСП

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Результат "В Мурманской

области субъектам МСП

организовано оказание

комплексных услуг на единой

площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе, в том числе

федеральными институтами

развития (центрами

компетенций), по единым

требованиям к оказанию

поддержки"

Региональной

инфраструктурой

поддержки бизнеса

обеспечено предоставление

комплексных услуг

субъектам малого и

среднего

предпринимательства. В

2024 году получателями

поддержки станут 776 ед.

Говор М.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Реестры получателей

поддержки

-

Дочкин А.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Реестры

Центра "Мой

бизнес",

Центра

поддержки

предпринима

тельства

Мурманской

области,

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

Центра

кластерного

развития

Мурманской

области

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Документ инфраструктуры

поддержки, необходимый

для предоставления

комплекса информационно-

консультационных и

образовательных услуг

-

Дочкин А.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 АИС "Мой

бизнес"

-

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Реестры получателей

поддержки

-

Дочкин А.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 Реестры

Центра "Мой

бизнес",

Центра

поддержки

предпринима

тельства

Мурманской

области,

Центра

кластерного

развития

Мурманской

области

-



28

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.4

Контрольная точка "Обеспечено

обучение/повышение

квалификации сотрудников

региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса", значение:

0.0000

Отчет Отчет

-

Дочкин А.В.

15.12.2021

07 20 Информацио

нные

материалы

НМК

"ФОРМАП"

-

1.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестры получателей

поддержки

-

Дочкин А.В.

20.12.2021

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Реестры

Центра "Мой

бизнес",

Центра

поддержки

предпринима

тельства

Мурманской

области,

Центра

кластерного

развития

Мурманской

области

-

1.1.6

Контрольная точка "Субъектами

РФ представлены годовые отчеты

о реализации региональных

проектов за 2021 год", значение:

0.0000

 

-

Варич А.С.

15.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Смета

-

Тимонова В.Л.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 АИС "Мой

бизнес"

-

1.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестры получателей

поддержки

-

Дочкин А.В.

31.03.2022

01 15 Реестры

Центра "Мой

бизнес",

Центра

поддержки

предпринима

тельства

Мурманской

области,

Центра

кластерного

развития

Мурманской

области

-

1.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Прочий тип документа

Реестры получателей

-

Дочкин А.В.

30.06.2022

14 16 Реестры

Центра "Мой

-



30

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 поддержки бизнес",

Центра

поддержки

предпринима

тельства

Мурманской

области,

Центра

кластерного

развития

Мурманской

области

1.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестры получателей

поддержки

-

Дочкин А.В.

30.09.2022

15 04 Реестры

Центра "Мой

бизнес",

Центра

поддержки

предпринима

тельства

Мурманской

области,

Центра

кластерного

развития

Мурманской

области

-

1.1.11

Контрольная точка "Обеспечено

обучение/повышение

квалификации сотрудников

региональной инфраструктуры

Прочий тип документа

Отчет

-

Дочкин А.В.

15.12.2022

16 04 ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержки бизнеса", значение:

0.0000

1.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестры получателей

поддержки

-

Дочкин А.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Реестры

Центра "Мой

бизнес",

Центра

поддержки

предпринима

тельства

Мурманской

области,

Центра

кластерного

развития

Мурманской

области

-

1.1.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Смета

-

Тимонова В.Л.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС "Мой

бизнес"

-

1.1.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Прочий тип документа

Реестры получателей

-

Дочкин А.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Реестры

Центра "Мой

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 1.0000, Единица поддержкииными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бизнес",

Центра

поддержки

предпринима

тельства

Мурманской

области,

Центра

кластерного

развития

Мурманской

области

1.1.15

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка и/или повышение

квалификации тренеров

обучающих программ АО

«Корпорация «МСП»", значение:

1.0000, Условная единица

Прочий тип документа

Реестры получателей

поддержки

-

Дочкин А.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Реестры

Центра "Мой

бизнес",

Центра

поддержки

предпринима

тельства

Мурманской

области,

Центра

кластерного

развития

Мурманской

области

-

1.1.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Тысяча единиц

Прочий тип документа

Реестры получателей

поддержки

-

Дочкин А.В.

30.09.2023

06 15 Реестры

Центра "Мой

бизнес",

Центра

-



33

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержки

предпринима

тельства

Мурманской

области,

Центра

кластерного

развития

Мурманской

области

1.1.17

Контрольная точка "Обеспечено

обучение/повышение

квалификации сотрудников

региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Подтверждающие

документы о прохождении

обучения

-

Дочкин А.В.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

инфраструкту

ры

-

1.1.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Тысяча единиц

Прочий тип документа

Реестры получателей

поддержки

-

Дочкин А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Реестры

Центра "Мой

бизнес",

Центра

поддержки

предпринима

тельства

Мурманской

области,

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

Центра

кластерного

развития

Мурманской

области

1.1.19

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение

-

Говор М.А.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о реализации

мероприятия

-

Говор М.А.

10.04.2024

06 14 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о реализации

мероприятия

-

Говор М.А.

10.07.2024

13 15 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о реализации

мероприятия

-

Говор М.А.

10.10.2024

14 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

Отчет

-

Говор М.А.

15.12.2024

15 10 ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании межбюджетных

трансфертов"

й бюджет"

1.1.24

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Варич А.С.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.25

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 1.0000,

Условная единица

Справка справка

-

Варич А.С.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.1.26

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Варич А.С.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.27

Контрольная точка "Обеспечено

обучение сотрудников

региональных команд в части

внедрения скоринговой модели

оценки субъекта МСП в рамках

реализации мероприятий по

«выращиванию»", значение:

0.0000

 

-

Варич А.С.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.28

Контрольная точка "Обеспечена

методологическая поддержка

субъектов Российской

Федерации, осуществляющих

внедрение скоринговой модели

оценки субъекта МСП", значение:

0.0000

 

-

Варич А.С.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.29

Контрольная точка "Обеспечена  

-

Варич А.С.

20.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовка и/или повышение

квалификации тренеров

обучающих программ АО

«Корпорация «МСП»", значение:

0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Субъектам МСП

обеспечен льготный доступ к

заемным средствам

государственных

микрофинансовых организаций

(количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)"

Государственными

микрофинансовыми

организациями обеспечено

предоставление льготных

финансовых ресурсов (до 5

млн. рублей на срок до 3 лет

по льготной ставке от 0,1 %

до 10,6 % в зависимости от

отрасли и направленности

проекта) для субъектов

МСП, в том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях. К 2024 году

количество действующих

микрозаймов МФО

составит не менее 46000 ед.

Говор М.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Реестр получателей

-

Дочкин А.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

10 Реестр НМК

«Фонд

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержкииными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

развития

малого и

среднего

предпринима

тельства

Мурманской

области»

1.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Реестр получателей

поддержки

-

Дочкин А.В.

30.06.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Реестр НМК

«Фонд

развития

малого и

среднего

предпринима

тельства

Мурманской

области»

-

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Реестр получателей

поддержки

-

Дочкин А.В.

30.09.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Реестр НМК

«Фонд

развития

малого и

среднего

предпринима

тельства

Мурманской

области»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр действующих

микрозаймов (за исключ.

начинающих)

-

Дочкин А.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Реестр

НМКК

"Формап"

(Фонд)

-

1.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр действующих

микрозаймов (за исключ.

начинающих)

-

Дочкин А.В.

30.06.2022

09 11 Реестр

НМКК

"Формап"

(Фонд)

-

1.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр действующих

микрозаймов (за исключ.

начинающих)

-

Дочкин А.В.

30.09.2022

10 12 Реестр

НМКК

"Формап"

(Фонд)

-

1.2.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр действующих

микрозаймов (за исключ.

начинающих)

-

Дочкин А.В.

31.10.2022

11 13 Реестр

НМКК

"Формап"

(Фонд)

-

1.2.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр действующих

микрозаймов (за исключ.

-

Дочкин А.В.

30.11.2022

12 14 Реестр

НМКК

"Формап"

-



40

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

начинающих) (Фонд)

1.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр действующих

микрозаймов (за исключ.

начинающих)

-

Дочкин А.В.

20.12.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Реестр

НМКК

"Формап"

(Фонд)

-

1.2.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Реестр получателей

поддержки

-

Дочкин А.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Реестр НМК

«Фонд

развития

малого и

среднего

предпринима

тельства

Мурманской

области»

-

1.2.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Тысяча единиц

Прочий тип документа

Реестр действующих

микрозаймов (за исключ.

начинающих)

-

Дочкин А.В.

30.06.2023

10 12 Реестр

НМКК

"Формап"

(Фонд)

-

1.2.12

Контрольная точка "Услуга Прочий тип документа

-

Дочкин А.В.

30.09.2023

11 03 Реестр-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Тысяча единиц

Реестр действующих

микрозаймов (за исключ.

начинающих)

НМКК

"Формап"

(Фонд)

1.2.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Тысяча единиц

Прочий тип документа

Реестр действующих

микрозаймов (за исключ.

начинающих)

-

Дочкин А.В.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Реестр

НМКК

"Формап"

(Фонд)

-

1.2.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Тысяча единиц

Прочий тип документа

Реестр действующих

микрозаймов (за исключ.

начинающих)

-

Дочкин А.В.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Реестр

НМКК

"Формап"

(Фонд)

-

1.2.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Тысяча единиц

Прочий тип документа

Реестр действующих

микрозаймов (за исключ.

начинающих)

-

Дочкин А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Реестр

НМКК

"Формап"

(Фонд)

-



42

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Реестр получателей

поддержки

-

Дочкин А.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Реестр НМК

«Фонд

развития

малого и

среднего

предпринима

тельства

Мурманской

области»

-

1.2.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Реестр получателей

поддержки

-

Дочкин А.В.

30.06.2024

10 12 Реестр НМК

«Фонд

развития

малого и

среднего

предпринима

тельства

Мурманской

области»

-

1.2.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Реестр получателей

-

Дочкин А.В.

30.09.2024

11 03 Реестр НМК

«Фонд

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержки развития

малого и

среднего

предпринима

тельства

Мурманской

области»

1.2.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр получателей

поддержки

-

Дочкин А.В.

15.12.2024

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Реестр НМК

«Фонд

развития

малого и

среднего

предпринима

тельства

Мурманской

области»

-

1.3

Результат "Субъектам МСП

обеспечено предоставление

поручительств (гарантии)

региональными гарантийными

организациями (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО)"

Региональными

гарантийными

организациями обеспечено

гарантирование

финансовых обязательств

субъектов МСП, в том

числе в монопрофильных

муниципальных

образованиях

Говор М.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр получателей

поддержки

-

Дочкин А.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 Реестр НМК

«Фонд

развития

малого и

среднего

предпринима

тельства

Мурманской

области»

-

1.3.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр получателей

поддержки

-

Дочкин А.В.

30.06.2021

14 16 Реестр НМК

«Фонд

развития

малого и

среднего

предпринима

тельства

Мурманской

области»

-

1.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр получателей

поддержки

-

Дочкин А.В.

30.09.2021

15 17 Реестр НМК

«Фонд

развития

малого и

среднего

предпринима

тельства

Мурманской

области»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр получателей

поддержки

-

Дочкин А.В.

15.12.2021

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Реестр НМК

«Фонд

развития

малого и

среднего

предпринима

тельства

Мурманской

области»

-

1.3.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр выданных

поручительств

-

Дочкин А.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Реестр

НМКК

"Формап"

(Фонд)

-

1.3.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр выданных

поручительств

-

Дочкин А.В.

30.06.2022

06 08 Реестр

НМКК

"Формап"

(Фонд)

-

1.3.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр выданных

поручительств

-

Дочкин А.В.

30.09.2022

07 09 Реестр

НМКК

"Формап"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(Фонд)

1.3.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр выданных

поручительств

-

Дочкин А.В.

31.10.2022

08 10 Реестр

НМКК

"Формап"

(Фонд)

-

1.3.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр выданных

поручительств

-

Дочкин А.В.

30.11.2022

09 11  Реестр

НМКК

"Формап"

(Фонд)

-

1.3.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр выданных

поручительств

-

Дочкин А.В.

20.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Реестр

НМКК

"Формап"

(Фонд)

-

1.3.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Миллион

рублей

Прочий тип документа

Реестр выданных

поручительств

-

Дочкин А.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Реестр

НМКК

"Формап"

(Фонд)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка

"Предоставление отчета о

достижении значений

результатов использования

Субсидии и обязательствах,

принятых в целях их достижения

на 01.04.2023 г.", значение:

0.0000, Единица

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в

целях их достижения на

01.04.2023 г.

-

Говор М.А.

07.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#

AgreementRe

portMain

-

1.3.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Миллион

рублей

Прочий тип документа

Реестр выданных

поручительств

-

Дочкин А.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Реестр

НМКК

"Формап"

(Фонд)

-

1.3.14

Контрольная точка

"Предоставление отчета о

расходах, в целях

софинансирования которых

Отчет Предоставление

отчета о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия

-

Говор М.А.

17.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставляется Субсидия",

значение: 1.0000, Условная

единица

на 01.07.2023атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Миллион

рублей

Прочий тип документа

Региональной гарантийной

организацией обеспечено

предоставление

поручительств (гарантий)

для субъектов МСП

-

Дочкин А.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Реестр

НМКК

"Формап"

(Фонд)

-

1.3.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 

-

Варич А.С.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

 

-

Варич А.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Миллион

рублей

Прочий тип документа

Реестр выданных

поручительств

-

Дочкин А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Реестр

НМКК

"Формап"

(Фонд)

-

1.3.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Варич А.С.

20.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--



50

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.20

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

процедура присвоения РГО

ранга, характеризующего степень

финансовой устойчивости и

эффективность деятельности

РГО", значение: 0.0000

 

-

Варич А.С.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.21

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Варич А.С.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

 

-

Варич А.С.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу "

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.23

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

оценка соблюдения РГО

требований законодательства в

соответствии с утвержденным

АО «Корпорация «МСП»

календарным планом проведения

оценки", значение: 0.0000

 

-

Варич А.С.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.24

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

предоставлена информация в

Минэкономразвития России об

объемах финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО за

2024 год в размере не менее 115,6

млрд рублей", значение: 0.0000

 

-

Варич А.С.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4

Результат "Субъектами МСП

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)"

Осуществляет свою

деятельность Центр

поддержки экспорта,

обеспечен равный доступ

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

Мурманской области к

государственным мерам

поддержки экспорта

Остапчук И.Н.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а

экономическ

ого развития

Мурмнаской

области

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О выполенной работе

по оказанию услуг ЦПЭ

-

Русскова Т.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 ведомственн

ый

мониторинг

-

1.4.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О выполенной работе

по оказанию услуг ЦПЭ

-

Русскова Т.В.

30.06.2021

09 11 ведомственн

ый

мониторинг

-

1.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О выполенной работе

по оказанию услуг ЦПЭ

-

Русскова Т.В.

30.09.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Субъектами

РФ представлены отчеты о

расходовании субсидий за 2021

год", значение: 0.0000

Отчет

-

Русскова Т.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.4.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет отчет о выведенных

на экспорт субъектах МСП

-

Русскова Т.В.

30.06.2022

02 06 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.4.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о выведенных

на экспорт субъектах МСП

-

Русскова Т.В.

30.09.2022

05 07 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.4.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет О выведенных на

экспорт субъектах МСП

-

Русскова Т.В.

15.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

Ведомтсвенн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.8

Контрольная точка "Заключены

соглашения с субъектами РФ о

реализации региональных

проектов в 2023 году", значение:

0.0000

Отчет

-

Русскова Т.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.9

Контрольная точка "Оказаны

услуги по выводу на экспорт

субъектов МСП за январь-март

2023 года", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет отчет о выведенных

на экспорт субъектах МСП

-

Русскова Т.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.10

Контрольная точка "Оказаны

услуги по выводу на экспорт

субъектов МСП за январь-июнь

2023 года", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет отчет о выведенных

на экспорт субъектах МСП

-

Остапчук И.Н.

30.06.2023

06 08 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.4.11

Контрольная точка "Оказаны

услуги по выводу на экспорт

субъектов МСП за январь-

сентябрь 2023 года", значение:

1.0000, Условная единица

Отчет отчет о выведенных

на экспорт субъектах МСП

-

Остапчук И.Н.

30.09.2023

07 03 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.4.12

Контрольная точка "Субъектами

РФ представлены годовые отчеты

о реализации региональных

проектов за 2022 год", значение:

0.0000, Условная единица

Отчет отчет

-

Остапчук И.Н.

15.12.2023

08 09 ведомственн

ый

мониторинг

-

1.4.13

Контрольная точка "Оказаны

услуги по выводу на экспорт

субъектов МСП за 2023 год",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет отчет о выведенных

на экспорт субъектах МСП

-

Остапчук И.Н.

30.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.4.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Отчет

-

Русскова Т.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет

-

Русскова Т.В.

31.03.2024

01 07 --

1.4.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет

-

Русскова Т.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет

-

Русскова Т.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет

-

Русскова Т.В.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.19

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

 

-

Русскова Т.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

В 2021 - 2024 годах

субъектами МСП-

Остапчук И.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Ведомственн

ый

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

получивших поддержку центров

поддержки экспорта"

экспортерами обеспечен

объем экспорта в объеме не

менее 0,0299 млрд долл.

США  (по курсу

Центрального банка

Российской Федерации,

действующему на дату

заключения экспортного

контракта) при поддержке

Центра поддержки экспорта

Мурманской области.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

мониторинг

Министерств

а развития

Арктики и

экономики

Мурмаснкой

области

1.5.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Об объеме экспорта

субъектов МСВ,

получивших поддержку

ЦПЭ

-

Русскова Т.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ведомственн

ый

мониторинг

-

1.5.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Об объеме экспорта

субъектов МСП,

получивших поддержку

ЦПЭ

-

Русскова Т.В.

30.06.2021

04 06 ведомственн

ый

мониторинг

-

1.5.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Об объеме экспорта

субъектов МСП,

получивших поддержку

-

Русскова Т.В.

30.09.2021

05 03 ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ЦПЭ

1.5.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Об объеме экспорта

субъектов МСВ,

получивших поддержку

ЦПЭ

-

Русскова Т.В.

20.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый

мониторинг

-

1.5.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Об объеме экспорта

субъектов МСВ,

получивших поддержку

ЦПЭ

-

Русскова Т.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.5.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Об объеме экспорта

субъектов МСВ,

получивших поддержку

ЦПЭ

-

Русскова Т.В.

30.06.2022

02 04 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.5.7

Контрольная точка "Услуга Отчет Об объеме экспорта

-

Русскова Т.В.

30.09.2022

03 05 Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

субъектов МСВ,

получивших поддержку

ЦПЭ

ый

мониторинг

1.5.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Об объеме экспорта

субъектов МСВ,

получивших поддержку

ЦПЭ

-

Русскова Т.В.

20.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.5.9

Контрольная точка "Оказаны

услуги по выводу на экспорт

субъектов МСП за январь-

февраль 2023 года", значение:

1.0000, Условная единица

Отчет Об объеме экспорта

субъектов МСП,

получивших поддержку

ЦПЭ

-

Русскова Т.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.5.10

Контрольная точка "Оказаны

услуги по выводу на экспорт

субъектов МСП за январь-апрель

2023 года", значение: 1.0000,

Отчет Об объеме экспорта

субъектов МСП,

получивших поддержку

ЦПЭ

-

Русскова Т.В.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Ведомсвтенн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Условная единица атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.11

Контрольная точка "Оказаны

услуги по выводу на экспорт

субъектов МСП за январь-июнь

2023 года", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет Об объеме экспорта

субъектов МСП,

получивших поддержку

ЦПЭ

-

Остапчук И.Н.

30.06.2023

02 04 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.5.12

Контрольная точка "Оказаны

услуги по выводу на экспорт

субъектов МСП за январь-август

2023 года", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет Об объеме экспорта

субъектов МСП,

получивших поддержку

ЦПЭ

-

Остапчук И.Н.

31.08.2023

03 05 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.5.13

Контрольная точка "Оказаны

услуги по выводу на экспорт

субъектов МСП за январь-октябрь

2023 года", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет Об объеме экспорта

субъектов МСП,

получивших поддержку

ЦПЭ

-

Остапчук И.Н.

31.10.2023

04 06 Ведомтсвенн

ый

мониторинг

-

1.5.14

Контрольная точка "Оказаны

услуги по выводу на экспорт

субъектов МСП за 2023 год",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Об объеме экспорта

субъектов МСП,

получивших поддержку

ЦПЭ

-

Остапчук И.Н.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6

Результат "Крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами,

получившими грант

«Агростартап», созданы новые

рабочие места (количество новых

рабочих мест, озданных

крестьянскими (фермерскими)

хозяйствами, получившими грант

«Агростартап») "

Обеспечено увеличение

численности работников в

расчете на 1 субъекта МСП,

получившего комплексную

поддержку в сфере АПК

Толчеева Т.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

монитринг

Нет

1.6.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет в ПФР

«Сведения о

застрахованных лицах»

-

Толчеева Т.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый

мониторинг

-

1.6.2

Контрольная точка

"Предоставлен в Министерство

Отчет Отчет "О

достижении в 2022 году

-

Толчеева Т.В.

31.01.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сельского хозяйства Российской

Федерации отчет "О достижении

в 2022 году Мурманской

областью значений результатов

регионального проекта"",

значение: 1.0000, Условная

единица

Мурманской областью

значений результатов

регионального проекта"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.6.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Условная единица

Приказ Приказ о

проведении конкурсного

отбора заявителей для

предоставления гранта

"Агростартап"

-

Толчеева Т.В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.6.4

Контрольная точка "Проведен

анализ выполнения

грандополучателями плановых

показателей деятельности за

предыдущий год", значение:

1.0000, Условная единица

Протокол Протокол

рассмотрения выполнения

грантополучателями

показателей результата

предоставления гранта

"Агростартап"

-

Толчеева Т.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.6.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

гранта", значение: 1.0000,

Единица

Соглашение Соглашение о

предоставлении гранта с

победителем конкурсного

отбора

-

Толчеева Т.В.

15.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.6

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

перечислении грантов

"Агростартап" ", значение:

1.0000, Условная единица

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Толчеева Т.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.6.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Отчет в Фонд

пенсионного и социального

страхования РФ "Сведения

о застрахованных лицах"

-

Толчеева Т.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7

Результат "Обеспечено

количество вовлеченных в

субъекты малого и среднего

предпринимательства в АПК, в

том числе созданы новые

субъекты МСП, увеличена

членская база

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

личные подсобные хозяйства

включены в производственно-

логистические цепочки

сельскохозяйственных

товаропроизводителей"

Обеспечено увеличение

доходности малых

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

путем вовлечения их в

сельскохозяйственную

кооперацию

Толчеева Т.В.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

Нет

1.7.1

Контрольная точка "Утвержден

приказ о графике проведения

обучающих семинаров в 2023

году", значение: 1.0000, Условная

единица

Приказ Приказ об

утверждении графика

проведения семинаров в

2023 году

-

Толчеева Т.В.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.2

Контрольная точка "Проведены

обучающие семинары в 1

квартале 2023 года", значение:

1.0000, Условная единица

Акт Акты проведенных

семинаров

-

Толчеева Т.В.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.7.3

Контрольная точка "Проведены

обучающие семинары в январе-

июне 2023 года", значение:

1.0000, Единица

Акт Акты проведенных

семинаров

-

Толчеева Т.В.

30.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.7.4

Контрольная точка "Проведены

обучающие семинары в январе-

сентябре 2023 года", значение:

1.0000, Условная единица

Акт Акты проведенных

семинаров

-

Толчеева Т.В.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.7.5

Контрольная точка "Проведены

обучающие семинары в 2023

году", значение: 1.0000, Условная

единица

Акт Акты проведенных

семинаров

-

Толчеева Т.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.7.6

Контрольная точка

"Предоставлены консультации по

вопросам ведения

предпринимательской

деятельности в АПК в 2023 году",

значение: 1.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Журнал консультаций

-

Толчеева Т.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.7.7

Контрольная точка "Обеспечено

количество вовлеченных в

субъекты малого и среднего

Прочий тип документа

Сведения из Единого

реестра субъектов малого и

-

Толчеева Т.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Единый

реестр

субъектов

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предпринимательства в АПК",

значение: 2.0000, Единица

среднего

предпринимательства

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

малого и

среднего

предпринима

тельства

1.8

Результат "Сельскохозяйственные

товаропроизводители получили

государственную поддержку на

создание и развитие производств

в АПК (количество

сельскохозяйственных

товаропроизводителей,

получивших поддержку, в том

числе в результате услуг,

оказанных центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным итогом)"

Предоставлена грантовая

поддержка «Агростартап»

на создание

предпринимательской

деятельности в АПК.

Сельскохозяйственным

потребительским

кооперативам

предоставляется

государственная поддержка

на создание и развитие

производств

Толчеева Т.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

Нет

1.8.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о расходах

бюджета Мурманской

области

-

Толчеева Т.В.

10.04.2021

07 09 Ведомственн

ый

мониторинг

МИРП МО

-

1.8.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Приказ Приказ о

проведении конкурсного

отбора заявителей для

-

Толчеева Т.В.

05.07.2021

Взаимо

связь с

иными

06 Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

предоставления гранта

"Агростартап"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

МИРП МО

1.8.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о расходах

бюджета Мурманской

области

-

Толчеева Т.В.

10.07.2021

11 10 Ведомственн

ый

мониторинг

МИРП МО

-

1.8.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Протокол Протокол

заседания конкурсной

комиссии по отбору

заявителей для

предоставления гранта

"Агростартап"

-

Толчеева Т.В.

26.07.2021

06 12 Ведомственн

ый

мониторинг

МИРП МО

-

1.8.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о расходах

бюджета Мурманской

области

-

Толчеева Т.В.

10.10.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

МИРП МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении гранта в

форме субсидии

-

Толчеева Т.В.

25.10.2021

09 11 Ведомственн

ый

мониторинг

МИРП МО

-

1.8.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Толчеева Т.В.

29.10.2021

12 08 Ведомственн

ый

мониторинг

МИРП МО

-

1.8.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о расходах

бюджета Мурманской

области

-

Толчеева Т.В.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а развития

Арктики и

экономики

Мурманской

области

-

1.8.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Протокол Протокол

заседания конкурсной

комиссии по отбору

заявителей для

предоставления гранта

"Агростартап"

-

Толчеева Т.В.

26.05.2022

04 02 Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а развития

Арктики и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

экономики

Мурманской

области

1.8.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении гранта в

форме субсидии

-

Толчеева Т.В.

27.06.2022

05 06 Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а развития

Арктики и

экономики

Мурманской

области

-

1.8.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Толчеева Т.В.

08.07.2022

02 07 Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а развития

Арктики и

экономики

Мурманской

области

-

1.8.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о расходах

бюджета Мурманской

области

-

Толчеева Т.В.

10.07.2022

06 08 Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а развития

Арктики и

экономики

Мурманской

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области

1.8.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет о расходах

бюджета Мурманской

области

-

Толчеева Т.В.

15.10.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а развития

Арктики и

экономики

Мурманской

области

-

1.8.14

Контрольная точка

"Предоставлен в Министерство

сельского хозяйства Российской

Федерации отчет "О достижении

в 2022 году Мурманской

областью значений результатов

регионального проекта"",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Отчет "О

достижении в 2022 году

Мурманской областью

значений результатов

регионального проект"

-

Толчеева Т.В.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.8.15

Контрольная точка

"Предоставлен в Министерство

сельского хозяйства Российской

Федерации отчет "О расходах, в

целях софинансирования которых

предоставляется Субсидия"",

Отчет Отчет о расходах

бюджета Мурманской

области

-

Толчеева Т.В.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 1.0000, Условная

единица

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.16

Контрольная точка "Утвержден

приказ о проведении

конкурсного отбора заявителей

для предоставления гранта

"Агростартап"", значение: 1.0000,

Условная единица

Приказ Приказ о

проведении конкурсного

отбора заявителей для

предоставления гранта

"Агростартап"

-

Толчеева Т.В.

05.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.8.17

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор заявителей для

предоставления гранта

"Агростартап"", значение: 1.0000,

Условная единица

Протокол Протокол

заседания конкурсной

комиссии по отбору

заявителей для

предоставления гранта

"Агростартап"

-

Толчеева Т.В.

15.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.8.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение Соглашение о

предоставлении гранта в

-

Толчеева Т.В.

15.06.2023

Взаимо

связь с

04 Ведомственн

ый

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

форме субсидиииными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

мониторинг

Министерств

а развития

Арктики и

экономики

Мурманской

области

1.8.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Толчеева Т.В.

30.06.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а развития

Арктики и

экономики

Мурманской

области

-

1.8.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет о расходах

бюджета Мурманской

области

-

Толчеева Т.В.

31.01.2024

01 06 Ведомственн

ый

мониторинг

МИРП МО

-

1.8.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

-

Толчеева Т.В.

31.01.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ый

мониторинг

МИРП МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.22

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ о

проведении конкурсного

отбора заявителей для

предоставления гранта

"Агростартап"

-

Толчеева Т.В.

05.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а развития

Арктики и

экономики

Мурманской

области

-

1.8.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Протокол Протокол

заседания конкурсной

комиссии по отбору

заявителей для

предоставления гранта

"Агростартап"

-

Толчеева Т.В.

01.05.2024

04 02 Ведомственн

ый

мониторинг

МИРП МО

-

1.8.24

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение Соглашение о

предоставлении гранта в

форме субсидии

-

Толчеева Т.В.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

03 Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а развития

Арктики и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

ьными

точкам

и

отсутст

вует

экономики

Мурманской

области

1.8.25

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Толчеева Т.В.

30.07.2024

02 05 Ведомственн

ый

мониторинг

МИРП МО

-

1.9

Результат "Упрощен доступ

субъектов МСП Мурманской

области к участию в

конкурентных закупках

отдельными видами юридических

лиц"

Упрощен доступ субъектов

МСП Мурманской области

к участию в конкурентных

закупках отдельными

видами юридических лиц

Говор М.А.

01.01.2021 15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а

инвестиций,

развития

предпринима

тельства и

рыбного

хозяйства

Мурманской

области

Нет

1.9.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Отчет

-

Ольнева В.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

04 Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а

инвестиций,

развития

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

предпринима

тельства и

рыбного

хозяйства

Мурманской

области

1.9.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Отчет

-

Говор М.А.

30.06.2021

03 05 Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а развития

Арктики и

экономики

Мурманской

области

-

1.9.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Отчет

-

Говор М.А.

30.09.2021

04 06 Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а развития

Арктики и

экономики

Мурманской

области

-

1.9.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчет

-

Говор М.А.

15.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а развития

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Арктики и

экономики

Мурманской

области

1.9.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчет за VI квартал 2021

года о результатах

проведения Министерством

развития Арктики и

экономики Мурманской

области оценки

соответствия,

предусмотренной

Федеральным законом от

18.07.2011 №223-ФЗ «О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц»

-

Говор М.А.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а развития

Арктики и

экономики

Мурманской

области

-

1.9.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет за I квартал

2022 года о результатах

проведения Министерством

развития Арктики и

экономики Мурманской

области оценки

соответствия,

предусмотренной

Федеральным законом от

18.07.2011 №223-ФЗ «О

-

Говор М.А.

10.04.2022

03 05 Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а развития

Арктики и

экономики

Мурманской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц»

1.9.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет за II квартал

2022 года о результатах

проведения Министерством

развития Арктики и

экономики Мурманской

области оценки

соответствия,

предусмотренной

Федеральным законом от

18.07.2011 №223-ФЗ «О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц»

-

Говор М.А.

10.07.2022

04 06 Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а развития

Арктики и

экономики

Мурманской

области

-

1.9.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет за III квартал

2022 года о результатах

проведения Министерством

развития Арктики и

экономики Мурманской

области оценки

соответствия,

предусмотренной

Федеральным законом от

18.07.2011 №223-ФЗ «О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц»

-

Говор М.А.

10.10.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а развития

Арктики и

экономики

Мурманской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Предварительный отчет за

VI квартал 2022 года о

результатах проведения

Министерством развития

Арктики и экономики

Мурманской области

оценки соответствия,

предусмотренной

Федеральным законом от

18.07.2011 №223-ФЗ «О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц»

-

Говор М.А.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а развития

Арктики и

экономики

Мурманской

области

-

1.10

Результат "Сформирован реестр

субъектов МСП - получателей

поддержки"

Сформирован реестр

субъектов МСП -

получателей поддержки

Говор М.А.

01.01.2021 15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а развития

Арктики и

экономики

Мурманской

области

Нет

1.10.1

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Реестр

-

Говор М.А.

05.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

05 Реестр

Министерств

а развития

Арктики и

экономики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Мурманской

области

1.10.2

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Реестр

-

Говор М.А.

05.07.2021

04 06 Реестр

Министерств

а развития

Арктики и

экономики

Мурманской

области

-

1.10.3

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Реестр

-

Говор М.А.

05.10.2021

05 07 Реестр

Министерств

а развития

Арктики и

экономики

Мурманской

области

-

1.10.4

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр

-

Говор М.А.

15.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Реестр

Министерств

а развития

Арктики и

экономики

Мурманской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.10.5

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр получателей

поддержки

-

Говор М.А.

15.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Реестр

Министерств

а развития

Арктики и

экономики

Мурманской

области

-

1.10.6

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр получателей

поддержки

-

Говор М.А.

05.04.2022

04 06 Реестр

Министерств

а развития

Арктики и

экономики

Мурманской

области

-

1.10.7

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр получателей

поддержки

-

Говор М.А.

05.07.2022

05 07 Реестр

Министерств

а развития

Арктики и

экономики

Мурманской

области

-

1.10.8

Контрольная точка "Документ Прочий тип документа

-

Говор М.А.

05.10.2022

06 08 Реестр-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

опубликован", значение: 0.0000 Реестр получателей

поддержки

Министерств

а развития

Арктики и

экономики

Мурманской

области

1.10.9

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр получателей

поддержки

-

Говор М.А.

05.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Реестр

Министерств

а развития

Арктики и

экономики

Мурманской

области

-

1.11

Результат "В Мурманской

области функционирует Центр

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров"

В Мурманской области

функционирует Центр

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров

Толчеева Т.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

Нет

1.11.1

Контрольная точка "Услуга Отчет Отчет о

-

Варич А.С.

31.01.2021

Взаимо 10 Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" расходовании средств

субсидии

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ый

мониторинг

МИРП МО

1.11.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Варич А.С.

31.03.2021

06 07 Ведомственн

ый

мониторинг

МИРП МО

-

1.11.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

расходовании средств

субсидии

-

Толчеева Т.В.

30.04.2021

10 08 Ведомственн

ый

мониторинг

МИРП МО

-

1.11.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

расходовании средств

субсидии

-

Толчеева Т.В.

31.07.2021

07 09 Ведомственн

ый

мониторинг

МИРП МО

-

1.11.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

расходовании средств

-

Толчеева Т.В.

31.10.2021

08 Взаимо

связь с

Ведомственн

ый

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидиииными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

мониторинг

МИРП МО

1.11.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о

расходовании средств

субсидии

-

Толчеева Т.В.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Ведомственн

ый

мониторинг

МИРП МО

-

1.11.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Толчеева Т.В.

31.03.2022

03 06 Ведомственн

ый

мониторинг

МИРП МО

-

1.11.8

Контрольная точка "Услуга Отчет Отчет о

-

Толчеева Т.В.

30.04.2022

04 07 Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

расходовании средств

субсидии

ый

мониторинг

МИРП МО

1.11.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о

расходовании средств

субсидии

-

Толчеева Т.В.

31.07.2022

06 08 Ведомственн

ый

мониторинг

МИРП МО

-

1.11.1

0

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о

расходовании средств

субсидии

-

Толчеева Т.В.

30.10.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

МИРП МО

-

1.11.1

1

Контрольная точка "В

Министерство природных

ресурсов, экологии и рыбного

хозяйства Мурманской области

предоставлен отчет о достижении

результата использования средств

субсидии за 2022 год", значение:

1.0000, Условная единица

Отчет отчет о достижении

результата использования

средств субсидии

-

Толчеева Т.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.11.1

2

Контрольная точка "В

Министерство природных

ресурсов, экологии и рыбного

хозяйства Мурманской области

предоставлен отчет о показателях

деятельности АНО "Центр

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров Мурманской области"

за 2022 год", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет Отчет о показателях

деятельности АНО "Центр

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров Мурманской

области" за 2022 год

-

Толчеева Т.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.11.1

3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу ",

значение: 1.0000, Условная

единица

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

на ведение уставной

деятельности

-

Толчеева Т.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.11.1

4

Контрольная точка "В

Министерство природных

ресурсов, экологии и рыбного

хозяйства Мурманской области

предоставлен отчет о

расходовании средств субсидии

за 3 мес. 2023 года", значение:

Отчет Отчет о

расходовании средств

субсидии

-

Толчеева Т.В.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.0000, Условная единица точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.11.1

5

Контрольная точка "В

Министерство природных

ресурсов, экологии и рыбного

хозяйства Мурманской области

предоставлен отчет о

расходовании средств субсидии

за 6 мес. 2023 года", значение:

1.0000, Условная единица

Отчет Отчет о

расходовании средств

субсидии

-

Толчеева Т.В.

30.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.11.1

6

Контрольная точка "В

Министерство природных

ресурсов, экологии и рыбного

хозяйства Мурманской области

предоставлен отчет о

расходовании средств субсидии

за 9 мес. 2023 года", значение:

1.0000, Условная единица

Отчет Отчет о

расходовании средств

субсидии

-

Толчеева Т.В.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.11.1

7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Приказ Приказ об

утверждении графика

проведения семинаров

-

Толчеева Т.В.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.1

8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

расходовании средств

субсидии

-

Толчеева Т.В.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Ведомственн

ый

мониторинг

МИРП МО

-

1.11.1

9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Толчеева Т.В.

31.03.2024

03 06 Ведомственн

ый

мониторинг

МИРП МО

-

1.11.2

0

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

расходовании средств

-

Толчеева Т.В.

30.04.2024

04 07 Ведомственн

ый

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии мониторинг

МИРП МО

1.11.2

1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

расходовании средств

субсидии

-

Толчеева Т.В.

31.07.2024

06 08 Ведомственн

ый

мониторинг

МИРП МО

-

1.11.2

2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

расходовании средств

субсидии

-

Толчеева Т.В.

30.10.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

МИРП МО

-

1.12

Результат "В Мурманской

области ежегодно проведено не

менее 3-х обучающих

мероприятий для субъектов МСП

в сельском хозяйстве"

В Мурманской области

ежегодно проведено не

менее 3-х обучающих

мероприятий для субъектов

МСП в сельском хозяйстве

Толчеева Т.В.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.12.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ об

утверждении графика

проведения обучающих

мероприятий на 2021 год

-

Варич А.С.

25.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Ведомственн

ый

мониторинг

МИРП МО

-

1.12.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа Акт

о проведении мероприятия

-

Варич А.С.

31.03.2021

04 06 Ведомственн

ый

мониторинг

МИРП МО

-

1.12.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа Акт

о проведении мероприятия

-

Толчеева Т.В.

30.06.2021

05 07 Ведомственн

ый

мониторинг

МИРП МО

-

1.12.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа Акт

о проведении семинара

-

Толчеева Т.В.

30.09.2021

06 08 Ведомственн

ый

мониторинг

МИРП МО

-

1.12.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

о проведении семинара

-

Толчеева Т.В.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ый

мониторинг

МИРП МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.12.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Приказ Приказ об

утверждении графика

проведения обучающих

мероприятий на 2022 год

-

Толчеева Т.В.

25.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Ведомственн

ый

мониторинг

МИРП МО

-

1.12.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

о проведении семинара

-

Толчеева Т.В.

30.04.2022

01 04 Ведомственн

ый

мониторинг

МИРП МО

-

1.12.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

о проведении семинара

-

Толчеева Т.В.

30.06.2022

03 05 Ведомственн

ый

мониторинг

МИРП МО

-

1.12.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

о проведении семинара

-

Толчеева Т.В.

30.09.2022

04 06 Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

МИРП МО

1.12.1

0

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

о проведении семинара

-

Толчеева Т.В.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

МИРП МО

-

1.13

Результат "Организовано

активное взаимодействие

крупнейших заказчиков с

субъектами МСП Мурманской

области"

Увеличен объем закупок

крупнейших заказчиков у

субъектов МСП

Мурманской области

Ольнева В.А.

01.01.2019 15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый

мониторинг

Нет

1.13.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Заключение о соответствии

-

Ольнева В.А.

01.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.13.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о реализации

мероприятия

-

Ольнева В.А.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.13.3

Контрольная точка "Акт

разработан"

Прочий тип документа

Заключение о соответствии

-

Ольнева В.А.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.13.4

Контрольная точка "Акт

разработан"

Прочий тип документа

Заключение о соответствии

-

Ольнева В.А.

01.10.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.13.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о реализации

мероприятия

-

Ольнева В.А.

15.12.2019

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.13.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о реализации

мероприятия

-

Ольнева В.А.

01.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.13.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о реализации

мероприятия

-

Ольнева В.А.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.13.8

Контрольная точка "Акт

разработан"

Прочий тип документа

Заключение о

соотвтетствии

-

Ольнева В.А.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.13.9

Контрольная точка "Акт

разработан"

Прочий тип документа

Заключение о соответствии

-

Ольнева В.А.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.13.1

0

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о реализации

мероприятия

-

Ольнева В.А.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.14

Результат "В Мурманской

области предоставлена

имущественная поддержка

субъектам МСП путем

размещения на площадках

регионального бизнес-

инкубатора"

 Обеспечен доступ

субъектов МСП к

предоставляемому на

льготных условиях

имуществу регионального

бизнес-инкубатора,

нарастающим итогом не

менее чем до:

- 41 резидентов на

20.12.2019;

- 45 резидентов на

20.12.2020;

- 47 резидентов на

20.12.2021;

Варич А.С.

01.01.2019 15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый

мониторинг

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

- 48 резидентов на

20.12.2022;

- 49 резидентов на

20.12.2023;

- 50 резидентов на

20.12.2024

1.14.1

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет Отчет о ходе

реализации мероприятия

-

Ольнева В.А.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.14.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о ходе

реализации мероприятия

-

Ольнева В.А.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.14.3

Контрольная точка "Услуга Прочий тип документа Акт

-

Ольнева В.А.

15.12.2019

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" о проведении работсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.14.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет о ходе

реализации мероприятия

-

Ольнева В.А.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.14.5

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет Отчет о ходе

реализации мероприятия

-

Ольнева В.А.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.14.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о ходе

реализации мероприятия

-

Ольнева В.А.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.14.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о ходе

реализации мероприятия

-

Ольнева В.А.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.14.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет о ходе

реализации мероприятия

-

Ольнева В.А.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.15

Результат "В Мурманской

области нормативно закреплены

технические и организационные

требования к деятельности центра

«Мой бизнес», а также перечень и

регламент оказываемых услуг

субъектам МСП"

Утвержден нормативно-

правовой акт,

устанавливающий единые

требования для

организации деятельности

центра «Мой Бизнес»

Ольнева В.А.

01.01.2019 01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый

мониторинг

Нет

1.15.1

Контрольная точка "Акт

разработан"

Прочий тип документа

-

Ольнева В.А.

31.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.15.2

Контрольная точка "Акт Приказ

-

Ольнева В.А.

15.06.2019

02 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержден (подписан)" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.16

Результат "В Мурманской

области реализован механизм

субсидирования малых

инновационных компаний за счет

средств регионального бюджета"

 Ежегодно оказана

государственная

финансовая поддержка не

менее 2 малым

инновационным компаниям

Варич А.С.

01.01.2019 15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый

мониторинг

Нет

1.16.1

Контрольная точка "Акт

разработан"

Приказ О проведении

конкурсного отбора

-

Ольнева В.А.

01.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.16.2

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Приказ Об итогах

конкурсного отбора

-

Ольнева В.А.

06.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.16.3

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Приказ об итогах

конкурсного отбора

размещен на

информационных ресурсах

-

Ольнева В.А.

10.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.16.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Договор на предоставление

поддержки

-

Ольнева В.А.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.16.5

Контрольная точка "Акт

разработан"

Приказ О проведении

конкурсного отбора

-

Ольнева В.А.

01.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.16.6

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Приказ Об итогах

конкурсного отбора

-

Ольнева В.А.

05.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.16.7

Контрольная точка "Документ Прочий тип документа

-

Ольнева В.А.

10.12.2020

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

опубликован" Приказ об итогах

конкурсного отбора

размещен на

информационных ресурсах

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.16.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Договор на предоставление

поддержки

-

Ольнева В.А.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.16.9

Контрольная точка "Акт

разработан"

Приказ О проведении

конкурсного отбора

-

Говор М.А.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

12 Портал

малого и

среднего

предпринима

тельства

Мурманской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.16.1

0

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Приказ Об итогах

конкурсного отбора

-

Говор М.А.

15.12.2021

11 13 Портал

малого и

среднего

предпринима

тельства

Мурманской

области

-

1.16.1

1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение

-

Говор М.А.

15.12.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Реестр НМК

«Фонд

развития

малого и

среднего

предпринима

тельства

Мурманской

области»

-

1.16.1

2

Контрольная точка "Акт

разработан", значение: 0.0000

Приказ О проведении

конкурсного отбора

-

Говор М.А.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

12 Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а развития

Арктики и

экономики

Мурманской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.16.1

3

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Протокол Об итогах

конкурсного отбора

-

Говор М.А.

20.06.2022

11 13 Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а развития

Арктики и

экономики

Мурманской

области

-

1.16.1

4

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Протокол об итогах

конкурсного отбора

размещен на

информационных ресурсах

-

Говор М.А.

20.06.2022

12 14 Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а развития

Арктики и

экономики

Мурманской

области

-

1.16.1

5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр победителей

конкурса на предоставление

финансовой поддержки в

форме "инновационного

ваучера"

-

Скрыганов

Д.А.

15.07.2022

13 15 Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а развития

Арктики и

экономики

Мурманской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.16.1

6

Контрольная точка "Акт

разработан", значение: 0.0000

Приказ Приказ о

проведении конкурсного

отбора

-

Говор М.А.

31.10.2022

14 16 Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а развития

Арктики и

экономики

Мурманской

области

-

1.16.1

7

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Протокол Протокол об

итогах конкурсного отбора

-

Говор М.А.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а развития

Арктики и

экономики

Мурманской

области

-

1.16.1

8

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000

Протокол Протокол об

итогах конкурсного отбора

размещен на

информационных ресурсах

-

Говор М.А.

15.12.2022

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а развития

Арктики и

экономики

Мурманской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.17

Результат "В Мурманской

области реализована поддержка

субъектам малого и среднего

предпринимательства по модели

франчайзинга"

Реализация

образовательных

мероприятий для получения

квалификаций и знаний в

области по развитию

франшиз

Варич А.С.

01.01.2019 15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а развития

Арктики и

экономики

Мурманской

области

Нет

1.17.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Образовательная программа

-

Марышев А.С.

11.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.17.2

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Информация размещена

-

Марышев А.С.

14.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.17.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О реализации

программы

-

Марышев А.С.

15.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.17.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление О

реализации мероприятия

-

Ольнева В.А.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.17.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Ольнева В.А.

05.11.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.17.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Ольнева В.А.

05.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.17.7

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Ольнева В.А.

05.11.2020

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.17.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Приказ Об итогах

проведения комиссии

-

Варич А.С.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.17.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение

-

Варич А.С.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.17.1

0

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Приказ о проведении

конкурса на предоставление

финансовой поддержки

субъектам в виде грантов

для предпринимателей на

приобретение франшизы

-

Варич А.С.

29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

05 Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а развития

Арктики и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

экономики

Мурманской

области

1.17.1

1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Приказ о решении

комиссии по

государственной поддержке

предпринимательских

инициатив в Мурманской

области

-

Варич А.С.

31.05.2022

05 06 Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а развития

Арктики и

экономики

Мурманской

области

-

1.17.1

2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Протокол заседание

комиссии по

государственной поддержке

предпринимательских

инициатив Мурманской

области

-

Варич А.С.

31.05.2022

01 04 Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а развития

Арктики и

экономики

Мурманской

области

-

1.17.1

3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр договоров о

предоставлении из

областного бюджета гранта

в форме субсидии для

предпринимателей на

-

Скрыганов

Д.А.

15.07.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Ведомственн

ый

мониторинг

ГОБУ

МРИБИ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приобретение франшизыьными

точкам

и

отсутст

вует

1.18

Результат "Обеспечение

деятельности центра "Мой

бизнес" в целях оказания

комплекса услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП, в том

числе финансовых (кредитных,

гарантийных, лизинговых) услуг,

консультационной и

образовательной поддержки,

поддержки по созданию и

модернизации производств,

социального

предпринимательства и в таких

сферах, как благоустройство

городской среды и сельской

местности, экология, женское

предпринимательство, а также

услуг АО «Корпорация «МСП» и

АО «Российский экспортный

центр»"

Обеспечено

функционирование центра

«Мой Бизнес»,

оказывающего комплекс

услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП

Костенко О.Н.

01.01.2019 15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

мониторингНет

1.18.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Костенко О.Н.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.18.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Костенко О.Н.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.18.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Костенко О.Н.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.19

Результат "В Мурманской Размещены на единомОльнева В.А.

01.01.2020 01.07.2020

Взаимо Взаимо ВедомственнНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области обеспечено оказание

услуг и сервисов организаций

инфраструктуры и мер

поддержки субъектам МСП в

электронном виде (с

использованием ЕСИА)"

государственном ресурсе

все услуги и сервисы

организаций

инфраструктуры и меры

поддержки Мурманской

области

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ый

мониторинг

1.19.1

Контрольная точка "Акт

разработан"

Прочий тип документа

-

Ольнева В.А.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.19.2

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет отчет о реализации

мероприятия

-

Ольнева В.А.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.19.3

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет Отчет о реализации

мероприятия

-

Ольнева В.А.

15.12.2019

15 17 --

1.19.4

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет Отчет о реализации

мероприятия

-

Ольнева В.А.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.20

Результат "На территории

Мурманской области обеспечено

ведение единого реестра

субъектов МСП - получателей

поддержки "

Сформирован единый

реестр субъектов МСП -

получателей поддержки в

Мурманской области

Ольнева В.А.

01.01.2020 15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

Нет

1.20.1

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

-

Ольнева В.А.

01.04.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.20.2

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

-

Ольнева В.А.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.20.3

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

-

Ольнева В.А.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.20.4

Контрольная точка "Акт

разработан"

Постановление Об

утверждении порядка

ведения реестра субъектов

малого и среднего

предпринимательства -

получателей поддержки

-

Ольнева В.А.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.20.5

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

-

Ольнева В.А.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.21

Результат "Увеличено количество

объектов, предоставленных

субъектам МСП, из числа

объектов, включенных в перечни

государственного и

муниципального имущества,

Увеличено количество

объектов, предоставленных

субъектам МСП, из числа

объектов, включенных в

перечни государственного

и муниципального

Минкина В.Ю.

01.01.2022 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а

имущественн

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предназначенного для субъектов

МСП"

имущества,

предназначенного для

субъектов МСП

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ых

отношений

Мурманской

области

1.21.1

Контрольная точка "Услуга

оказана ", Единица

Справка Справка об

увеличении количества

объектов, предоставленных

субъектам МСП, из числа

объектов, включенных в

перечни государственного

и муниципального

имущества,

предназначенного для

субъектов МСП, за 6

месяцев

-

Минкина В.Ю.

02.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а

имущественн

ых

отношений

Мурманской

области

-

1.21.2

Контрольная точка "Проведение

маркетинговой кампании для

бизнеса"

Справка Справка о

проведении маркетинговых

кампаний для бизнеса за 9

месяцев

-

Минкина В.Ю.

02.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а

имущественн

ых

отношений

-

1.21.3

Контрольная точка "Проведение

маркетинговой кампании для

Справка Справка о

проведении маркетинговых

-

Минкина В.Ю.

02.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Ведомственн

ый

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

бизнеса" кампаний для бизнеса за 6

месяцев

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

мониторинг

Министерств

а

имущественн

ых

отношений

Мурманской

области

1.21.4

Контрольная точка "Услуга

оказана"

Справка Справка об

увеличении количества

объектов, предоставленных

субъектам МСП, из числа

объектов, включенных в

перечни государственного

и муниципального

имущества,

предназначенного для

субъектов МСП, за 9

месяцев

-

Минкина В.Ю.

02.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а

имущественн

ых

отношений

Мурманской

области

-

1.21.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 675.0000, Единиц

Справка Справка об

увеличении количества

объектов, предоставленных

субъектам МСП, из числа

объектов, включенных в

перечни государственного

и муниципального

имущества,

предназначенного для

субъектов МСП

-

Минкина В.Ю.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а

имущественн

ых

отношений

Мурманской

области

-



122

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.21.6

Контрольная точка "Проведение

маркетинговой кампании для

бизнеса"

Справка Справка о

проведении маркетинговой

кампании для бизнеса

-

Минкина В.Ю.

25.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а

имущественн

ых

отношений

Мурманской

области

-

1.21.7

Контрольная точка "Проведены

маркетинговые кампании для

бизнеса ", значение: 1.0000,

Условная единица

Справка Справка о

проведении маркетинговых

кампаний для бизнеса в 1

квартале 2023

-

Минкина В.Ю.

04.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а

имущественн

ых

отношений

Мурманской

области

-

1.21.8

Контрольная точка "Увеличено

количество объектов,

предоставленных субъектам

МСП, из числа объектов,

включенных в перечни

государственного и

Справка Справка о

достижении результата

«Увеличено количество

объектов, предоставленных

субъектам МСП, из числа

объектов, включенных в

-

Минкина В.Ю.

04.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Ведомственн

ый контроль

Министерств

а

имущественн

ых

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципального имущества,

предназначенного для субъектов

МСП", значение: 1.0000,

Условная единица

перечни государственного

и муниципального

имущества,

предназначенного для

субъектов МСП» в рамках

РП «Акселерация субъектов

малого и среднего

предпринимательства» на

30.06.2023

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отношений

Мурманской

области

1.21.9

Контрольная точка "Проведены

маркетинговые кампании для

бизнеса ", значение: 1.0000,

Условная единица

Справка Справка о

проведении маркетинговых

кампаний для бизнеса во

втором квартале 2023 года

-

Минкина В.Ю.

04.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а

имущественн

ых

отношений

Мурманской

области

-

1.21.1

0

Контрольная точка "Проведены

маркетинговые кампании для

бизнеса", значение: 1.0000,

Условная единица

Справка Справка о

проведении маркетинговых

кампаний для бизнеса в

третьем квартале 2023 года

-

Минкина В.Ю.

03.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а

имущественн

ых

отношений

Мурманской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.21.1

1

Контрольная точка "Увеличено

количество объектов,

предоставленных субъектам

МСП, из числа объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального имущества,

предназначенного для субъектов

МСП", значение: 752.0000,

Единица

Справка Справка о

достижении результата

«Увеличено количество

объектов, предоставленных

субъектам МСП, из числа

объектов, включенных в

перечни государственного

и муниципального

имущества,

предназначенного для

субъектов МСП» в рамках

РП «Акселерация субъектов

малого и среднего

предпринимательства» на

25.12.2023

-

Минкина В.Ю.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

Министерств

а

имущественн

ых

отношений

Мурманской

области

-

1.21.1

2

Контрольная точка "Проведены

маркетинговые кампании для

бизнеса ", значение: 1.0000,

Условная единица

Справка Справка о

проведении маркетинговых

кампаний для бизнеса в

четвертом квартале 2023

года

-

Минкина В.Ю.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а

имущественн

ых

отношений

Мурманской

области

-

1.21.1

3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Презентация Ссылка на

презентацию на сайте

-

Минкина В.Ю.

31.03.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Министерства и/или ОМСУиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

а

имущественн

ых

отношений

Мурманской

области

1.21.1

4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Презентация Ссылка на

презентацию на сайте

Министерства и/или ОМСУ

-

Минкина В.Ю.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

Министерств

а

имущественн

ых

отношений

Мурманской

области

-

1.21.1

5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Единиц

Справка Справка о

достижении результата

«Увеличено количество

объектов, предоставленных

субъектам МСП, из числа

объектов, включенных в

перечни государственного

и муниципального

имущества,

предназначенного для

-

Минкина В.Ю.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Ведомственн

ый контроль

Министерств

а

имущественн

ых

отношений

Мурманской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов МСП» в рамках

РП «Акселерация субъектов

малого и среднего

предпринимательства»

вует вует

1.21.1

6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Презентация ссылка на

презентацию на сайте

Министерства и/или ОМСУ

-

Минкина В.Ю.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

Министерств

а

имущественн

ых

отношений

Мурманской

области

-

1.21.1

7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Справка о

достижении результата

«Увеличено количество

объектов, предоставленных

субъектам МСП, из числа

объектов, включенных в

перечни государственного

и муниципального

имущества,

предназначенного для

субъектов МСП» в рамках

РП «Акселерация субъектов

малого и среднего

предпринимательства»

-

Минкина В.Ю.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

Министерств

а

имущественн

ых

отношений

Мурманской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.21.1

8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 

-

Минкина В.Ю.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.21.1

9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

 

-

Минкина В.Ю.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.21.2

0

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 745.0000, Единиц

Справка Справка о

достижении результата

«Увеличено количество

объектов, предоставленных

субъектам МСП, из числа

объектов, включенных в

перечни государственного

и муниципального

-

Минкина В.Ю.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а

имущественн

ых

отношений

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

имущества,

предназначенного для

субъектов МСП» в рамках

РП «Акселерация субъектов

малого и среднего

предпринимательства»

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Мурманской

области

1.21.2

1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Презентация Ссылка на

презентацию на сайте

Министерства и/или ОМСУ

-

Минкина В.Ю.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

Министерств

а

имущественн

ых

отношений

Мурманской

области

-

1.21.2

2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 745.0000, Единиц

Справка Справка о

достижении результата

«Увеличено количество

объектов, предоставленных

субъектам МСП, из числа

объектов, включенных в

перечни государственного

и муниципального

имущества,

предназначенного для

субъектов МСП» в рамках

РП «Акселерация субъектов

малого и среднего

-

Минкина В.Ю.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

Министерств

а

имущественн

ых

отношений

Мурманской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предпринимательства»

1.22

Результат "Увеличено количество

объектов, включенных в перечни

государственного и

муниципального имущества,

предназначенного для

предоставления в пользование

субъектам МСП"

Правительством

Мурманской области и

органами местного

самоуправления ведется

работа по формированию,

ведению  перечней

государственного и

муниципального

имущества,

предназначенного для

предоставления в

пользование субъектам

МСП и самозанятым

гражданам

Минкина В.Ю.

01.01.2022 26.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а

имущественн

ых

отношений

Мурманской

области

Нет

1.22.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Протокол Протокол

заочного заседания рабочей

группы по взаимодействию

исполнительных органов

государственной власти

Мурманской области с

органами местного

самоуправления

Мурманской области,

Территориальным органом

Росимущества по вопросам

имущественной поддержки

субъектов малого и

среднего

предпринимательства об

-

Минкина В.Ю.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а

имущественн

ых

отношений

Мурманской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утверждении прогнозных

планов по имущественной

поддержке

1.22.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Справка Справка о

количестве объектов в

перечнях государственного

и муниципального

имущества,

предназначенного для

предоставления в

пользование субъектам

МСП

-

Минкина В.Ю.

31.03.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а

имущественн

ых

отношений

Мурманской

области

-

1.22.3

Контрольная точка "Проведен

анализ по итогам инвентаризации

по объектам недвижимого

имущества государственной и

муниципальной собственности

Мурманской области на предмет

выявления неиспользуемого или

неэффективно используемого

имущества", значение: 1.0000

Справка Справка о

проведении анализа по

итогам инвентаризации по

объектам недвижимого

имущества государственной

и муниципальной

собственности Мурманской

области на предмет

выявления неиспользуемого

или неэффективно

используемого имущества

-

Минкина В.Ю.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а

имущественн

ых

отношений

Мурманской

области

-

1.22.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Справка о

достижении результата

«Увеличено количество

объектов, включенных в

-

Минкина В.Ю.

30.06.2022

06 08 Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

перечни государственного

и муниципального

имущества,

предназначенного для

предоставления в

пользование субъектам

МСП» в рамках РП

«Акселерация субъектов

малого и среднего

предпринимательства»

а

имущественн

ых

отношений

Мурманской

области

1.22.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Справка о

достижении результата

«Увеличено количество

объектов, включенных в

перечни государственного

и муниципального

имущества,

предназначенного для

предоставления в

пользование субъектам

МСП» в рамках РП

«Акселерация субъектов

малого и среднего

предпринимательства»

-

Минкина В.Ю.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а

имущественн

ых

отношений

Мурманской

области

-

1.22.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 

-

Минкина В.Ю.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.22.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Минкина В.Ю.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.22.8

Контрольная точка "Увеличено

количество объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального имущества,

предназначенного для

предоставления в пользование

субъектам МСП", значение:

62.0000, Единица

 

-

Минкина В.Ю.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а

имущественн

ых

отношений

Мурманской

области

-

1.22.9

Контрольная точка "Увеличено

количество объектов в перечнях

Справка Справка о

достижении результата

-

Минкина В.Ю.

04.04.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Ведомственн

ый

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственного и

муниципального имущества,

предназначенного для

предоставления в пользование

субъектам МСП ", значение:

1.0000, Условная единица

«Увеличено количество

объектов, включенных в

перечни государственного

и муниципального

имущества,

предназначенного для

предоставления в

пользование субъектам

МСП» в рамках РП

«Акселерация субъектов

малого и среднего

предпринимательства» на

31.03.2023

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

мониторинг

Министерств

а

имущественн

ых

отношений

Мурманской

области

1.22.1

0

Контрольная точка "Проведен

анализ по итогам инвентаризации

по объектам недвижимого

имущества государственной и

муниципальной собственности

Мурманской области на предмет

выявления неиспользуемого или

неэффективно используемого

имущества", значение: 1.0000,

Условная единица

Справка Справка о

проведении анализа по

итогам инвентаризации по

объектам недвижимого

имущества государственной

и муниципальной

собственности Мурманской

области на предмет

выявления неиспользуемого

или неэффективно

используемого имущества

-

Минкина В.Ю.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а

имущественн

ых

отношений

Мурманской

области

-

1.22.1

1

Контрольная точка "Увеличено

количество объектов в перечнях

государственного и

муниципального имущества,

предназначенного для

предоставления в пользование

Справка Справка о

достижении результата

«Увеличено количество

объектов, включенных в

перечни государственного

и муниципального

-

Минкина В.Ю.

04.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а

имущественн

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектам МСП", значение:

1.0000, Условная единица

имущества,

предназначенного для

предоставления в

пользование субъектам

МСП» в рамках РП

«Акселерация субъектов

малого и среднего

предпринимательства» на

30.06.2023

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ых

отношений

Мурманской

области

1.22.1

2

Контрольная точка "Увеличено

количество объектов в перечнях

государственного и

муниципального имущества,

предназначенного для

предоставления в пользование

субъектам МСП", значение:

1.0000, Условная единица

Справка Справка о

достижении результата

«Увеличено количество

объектов, включенных в

перечни государственного

и муниципального

имущества,

предназначенного для

предоставления в

пользование субъектам

МСП» в рамках РП

«Акселерация субъектов

малого и среднего

предпринимательства» на

30.09.2023

-

Минкина В.Ю.

03.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а

имущественн

ых

отношений

Мурманской

области

-

1.22.1

3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Приказ Министерства

имущественных отношений

Мурманской области,

поставления

Администраций

-

Минкина В.Ю.

26.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а

имущественн

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальных

образований Мурманской

области, решения Советов

депутатов муниципальных

образований Мурманской

области о внесении

изменений в перечни

государственного и

муниципального

имущества,

предназначенного для

предоставления в

пользование субъектам

МСП

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ых

отношений

Мурманской

области

1.22.1

4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1367.0000, Единица

Справка Справка о

достижении результата

«Увеличено количество

объектов, включенных в

перечни государственного

и муниципального

имущества,

предназначенного для

предоставления в

пользование субъектам

МСП» в рамках РП

«Акселерация субъектов

малого и среднего

предпринимательства» на

26.12.2023

-

Минкина В.Ю.

26.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

Министерств

а

имущественн

ых

отношений

Мурманской

области

-

1.22.1

Контрольная точка "Утверждены  Минкина В.Ю.

26.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

5

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.22.1

6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Минкина В.Ю.

26.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.22.1

7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Минкина В.Ю.

26.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.23

Результат "Субъекты МСП в

АПК получили государственную

поддержку в рамках

федерального проекта на

создание и развитие производств

(количество крестьянских

(фермерских) хозяйств,

индивидуальных

предпринимателей и

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

получивших государственную

поддержку в рамках

федерального проекта за счет

средств областного бюджета)"

Предоставлена грантовая

поддержка «Агростартап»

на создание

предпринимательской

деятельности в АПК.

Сельскохозяйственным

потребительским

кооперативам

предоставляется

государственная поддержка

на создание и развитие

производств (за счет

средств областного

бюджета)

Толчеева Т.В.

01.01.2022 20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

Нет

1.23.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Протокол Протокол о

определении победителя

конкурсного отбора

-

Толчеева Т.В.

07.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.23.2

Контрольная точка "Услуга Прочий тип документа

-

Толчеева Т.В.

20.12.2022

Взаимо Взаимо Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Платежное поручениесвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ый

мониторинг

1.23.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000,

Единица

Соглашение Соглашения о

предоставлении гранта

"Агростартап"

-

Толчеева Т.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-



Участники регионального проекта

0

139

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Лящук Т. В. Первый заместитель министра - 3

2 Администратор регионального

проекта

Говор М. А. Начальник управления

государственной поддержки

предпринимательства

Кузнецова О. А. 5

В Мурманской области субъектам МСП организовано оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Говор М. А. Начальник управления

государственной поддержки

предпринимательства

Кузнецова О. А. 5

4 Участник регионального

проекта

Ольнева В. А. Начальник отдела поддержки

предпринимательства

Варич А. С. 1

5 Участник регионального

проекта

Дочкин А. В. Директор Кузнецова О. А. 2

6 Участник регионального

проекта

Попов В. В. руководитель Центра

Кластерного развития

Мурманской области

организация НМК "Фонд

развития малого и среднего

предпринимательства

Мурманской области"

Дочкин А. В. 5

7 Участник регионального

проекта

Варич А. С. Заместитель министра

развития Арктики и

экономики Мурманской

области

- 5

8 Участник регионального

проекта

Тимонова В. Л. Руководитель Центра

поддержки

предпринимательства

Мурманской области

Дочкин А. В. 4



Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Говор М. А. Начальник управления

государственной поддержки

предпринимательства

Кузнецова О. А. 5

10 Участник регионального

проекта

Варич А. С. Заместитель министра

развития Арктики и

экономики Мурманской

области

- 5

11 Участник регионального

проекта

Дочкин А. В. Директор Кузнецова О. А. 2

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Говор М. А. Начальник управления

государственной поддержки

предпринимательства

Кузнецова О. А. 5

13 Участник регионального

проекта

Дочкин А. В. Директор Кузнецова О. А. 2

14 Участник регионального

проекта

Варич А. С. Заместитель министра

развития Арктики и

экономики Мурманской

области

- 5

15 Участник регионального

проекта

Говор М. А. Начальник управления

государственной поддержки

предпринимательства

Кузнецова О. А. 10

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Остапчук И. Н. Заместитель министра,

начальник управления

Русскова Т. В. 3

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта



17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Остапчук И. Н. Заместитель министра,

начальник управления

Русскова Т. В. 3

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, озданных

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап»)

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Толчеева Т. В. врио заместителя министра Абаринов С. Н. 5

19 Участник регионального

проекта

Варич А. С. и.о. министра инвестиций,

развития предпринимательства

и рыбного хозяйства

Мурманской области

Кузнецова О. А. 3

Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена

членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки

сельскохозяйственных товаропроизводителей

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Толчеева Т. В. врио заместителя министра Абаринов С. Н. 5

21 Участник регионального

проекта

Варич А. С. и.о. министра инвестиций,

развития предпринимательства

и рыбного хозяйства

Мурманской области

Кузнецова О. А. 3

Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество

сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Толчеева Т. В. врио заместителя министра Абаринов С. Н. 5

23 Участник регионального

проекта

Варич А. С. и.о. министра инвестиций,

развития предпринимательства

и

Кузнецова О. А. 3



рыбного хозяйства

Мурманской области

Упрощен доступ субъектов МСП Мурманской области к участию в конкурентных закупках отдельными видами юридических лиц

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Говор М. А. Начальник управления

государственной поддержки

предпринимательства

Кузнецова О. А. 10

25 Участник регионального

проекта

Варич А. С. Заместитель министра

развития Арктики и

экономики Мурманской

области

- 5

Сформирован реестр субъектов МСП - получателей поддержки

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Говор М. А. Начальник управления

государственной поддержки

предпринимательства

Кузнецова О. А. 10

27 Участник регионального

проекта

Ольнева В. А. Начальник отдела поддержки

предпринимательства

Варич А. С. 1

В Мурманской области функционирует Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Толчеева Т. В. врио заместителя министра Абаринов С. Н. 5

29 Участник регионального

проекта

Варич А. С. и.о. министра инвестиций,

развития предпринимательства

и рыбного хозяйства

Мурманской области

Кузнецова О. А. 3

В Мурманской области ежегодно проведено не менее 3-х обучающих мероприятий для субъектов МСП в сельском хозяйстве

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Толчеева Т. В. врио заместителя министра Абаринов С. Н. 5

31 Участник регионального

проекта

Варич А. С. и.о. министра инвестиций,

развития

Кузнецова О. А. 3



предпринимательства и

рыбного хозяйства

Мурманской области

Организовано активное взаимодействие крупнейших заказчиков с субъектами МСП Мурманской области

32 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ольнева В. А. Начальник отдела поддержки

предпринимательства

Варич А. С. 1

33 Участник регионального

проекта

Ольнева В. А. Начальник отдела поддержки

предпринимательства

Варич А. С. 1

В Мурманской области предоставлена имущественная поддержка субъектам МСП путем размещения на площадках регионального бизнес-инкубатора

34 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Варич А. С. и.о. министра инвестиций,

развития предпринимательства

и рыбного хозяйства

Мурманской области

Кузнецова О. А. 3

35 Участник регионального

проекта

Ольнева В. А. Начальник отдела поддержки

предпринимательства

Варич А. С. 1

36 Участник регионального

проекта

Скрыганов Д. А. Директор - 10

В Мурманской области нормативно закреплены технические и организационные требования к деятельности центра «Мой бизнес», а также перечень и

регламент оказываемых услуг субъектам МСП

37 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ольнева В. А. Начальник отдела поддержки

предпринимательства

Варич А. С. 1

38 Участник регионального

проекта

Ольнева В. А. Начальник отдела поддержки

предпринимательства

Варич А. С. 1

В Мурманской области реализован механизм субсидирования малых инновационных компаний за счет средств регионального бюджета

39 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Варич А. С. Заместитель министра

развития Арктики и

экономики Мурманской

области

- 5



40 Участник регионального

проекта

Говор М. А. Начальник управления

государственной поддержки

предпринимательства

Кузнецова О. А. 10

41 Участник регионального

проекта

Ольнева В. А. Начальник отдела поддержки

предпринимательства

Варич А. С. 1

42 Участник регионального

проекта

Скрыганов Д. А. Директор - 10

43 Участник регионального

проекта

Варич А. С. Заместитель министра

развития Арктики и

экономики Мурманской

области

- 5

В Мурманской области реализована поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства по модели франчайзинга

44 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Варич А. С. Заместитель министра

развития Арктики и

экономики Мурманской

области

- 5

45 Участник регионального

проекта

Варич А. С. Заместитель министра

развития Арктики и

экономики Мурманской

области

- 10

46 Участник регионального

проекта

Скрыганов Д. А. Директор - 10

47 Участник регионального

проекта

Ольнева В. А. Начальник отдела поддержки

предпринимательства

Варич А. С. 1

Обеспечение деятельности центра "Мой бизнес" в целях оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП, в том числе финансовых

(кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств,

социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское

предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр»

48 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Костенко О. Н. министр инвестиций, развития

предпринимательства и

рыбного хозяйства

Мурманской области

Филиппов Д. Д. 5



49 Участник регионального

проекта

Дочкин А. В. Директор Кузнецова О. А. 2

50 Участник регионального

проекта

Марышев А. С. руководитель Центра

поддержки

предпринимательства

Мурманской области

организация НМК "Фонд

развития малого и среднего

предпринимательства

Мурманской области"

Филиппов Д. Д. 1

51 Участник регионального

проекта

Ольнева В. А. Начальник отдела поддержки

предпринимательства

Варич А. С. 1

52 Участник регионального

проекта

Попов В. В. руководитель Центра

Кластерного развития

Мурманской области

организация НМК "Фонд

развития малого и среднего

предпринимательства

Мурманской области"

Дочкин А. В. 5

В Мурманской области обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки субъектам МСП в электронном виде (с

использованием ЕСИА)

53 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ольнева В. А. Начальник отдела поддержки

предпринимательства

Варич А. С. 1

54 Участник регионального

проекта

Ольнева В. А. Начальник отдела поддержки

предпринимательства

Варич А. С. 1

На территории Мурманской области обеспечено ведение единого реестра субъектов МСП - получателей поддержки

55 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ольнева В. А. Начальник отдела поддержки

предпринимательства

Варич А. С. 1

56 Участник регионального

проекта

Ольнева В. А. Начальник отдела поддержки

предпринимательства

Варич А. С. 1



Увеличено количество объектов, предоставленных субъектам МСП, из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального

имущества, предназначенного для субъектов МСП

57 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Минкина В. Ю. Министр - 5

Увеличено количество объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в

пользование субъектам МСП

58 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Минкина В. Ю. Министр - 5

Субъекты МСП в АПК получили государственную поддержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество

крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших

государственную поддержку в рамках федерального проекта за счет средств областного бюджета)

59 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Толчеева Т. В. врио заместителя министра Абаринов С. Н. 5


